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Importante: para toda actividad a desarrollarse en los edificios de Teco deberán presentarse con una antelación de una semana la planilla de permisos de ingreso y los seguros y ART respectivos.

ESQUEMA DE TRABAJO
[image: image4.jpg][image: image5.png]SBA




[image: image2]


[image: image3]
SBA GENERAL





PROYECTO





Perez Rey





RELEVAMIENTO





D . O .





Bianchi





Perez Rey / Bianchi





Arquitectura





Perez Rey�Damián�Margiotta��Asesores�Ing. Tortoriello�3D - Martín





Guicciardini�





Electricidad





Perez Rey�Damián��Asesores�Civalleros�Ledesma





Termomecánica





Bianchi�Perez Rey�








Termomecánica





Bianchi�Perez Rey�








Electricidad





Bianchi�Perez Rey�





Arquitectura





Bianchi�Perez Rey�Insp. Zonal





Termomecánica





Bianchi�Perez Rey�Insp. Zonal





Electricidad





Bianchi�Perez Rey�Insp. Zonal�








Arquitectura





RECEPCION DE REQUERIMIENTO





Perez Rey / Bianchi





OS PROYECTO�Perez Rey





Ejecución de Relevamiento





1





Verificar Doc. Licitaria�Informar $ adjudicado para certificar 20% saldo Proyecto





OS D.O.�Bianchi





2





3





Visita a Obra con la Contratista y con Teco





Visita a Obra�Bianchi





Ejecución de Anteproyecto y envió a Teco para la aprobación





Ejecución de Anteproyecto�Perez Rey
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Seguimiento de obra e informes semanales c/fotos hasta la recepción parcial.





Seguimiento de Obra


Bianchi





Ejecución de Proyecto y envió a Teco para la aprobación








Ejecución de Proyecto�Perez Rey
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Armar y presentar el certificado mensual de acuerdo al avance de obra








Certificación de Obra


Bianchi





Armar y presentar el certificado del 80% del proyecto








Certificado 80% Proyecto�Perez Rey
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Entregar la OB a la Administración de SBA para hacer Factura





Retiro de OB avance D.O. para facturar





Entregar la OB a la Administración de SBA para hacer Factura








Retiro de OB 80% Proyecto para facturar�








ADMINISTRACIÓN DE SBA REALIZA LA FACTURA Y LA PRESENTA EN TECO – PREVIAMENTE DEBERÁN HABER SIDO PRESENTADOS LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR TECO (MENSUALMENTE) – A LOS 60 DIAS PASAR A COBRAR
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Realizar la Recepción y certificación de cierre de obra con la contratista y el Site de Teco





Recepción Parcial de la obra y certificación final





Realizar la vista a obra con los oferentes en la fecha que indique Teco y elevar las aclaratorias pertinentes








Visita a Obra con los Oferentes
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Armar la Planilla de análisis de Ofertas y remitirla a Teco








Análisis de Ofertas
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